



■ 工事工程

平成26年			平成27年			平成28年												平成29年							
10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月			
準備工																									
① 杭・山留・土工事																									
① 基礎躯体工事																									
												② ③ 地上躯体工事													
												③ 屋根工事													
												④ 外装工事													
												④ 内装工事													
												検査													


① H27.4 - H27.12





② H27.12 - H28.11



③ H28.4 - H28.12



④ H28.9 - H29.7



■ 平面図



■ 工事概要

工事場所	山形県鶴岡市馬場町		
敷地面積	13,096.84㎡		
契約金額	78億 8千4百万円		
工期	平成26年10月20日 ~ 平成29年8月31日 (34.3ヶ月)		
建築面積	5,761.70㎡	延床面積	7,883.66㎡ (室内6,996㎡)
規模	地下1階 / 地上3階建	構造	鉄筋コンクリート造 + 鉄骨造
最高高さ	29.57m	最深掘削	9.3m
基礎	杭基礎(既成コンクリート杭)		

■ 設計・監理・施工

設計監理	妹島・新穂・石川共同体		
	構造設計: ARUP(オーブアラップジャパンリミテッド) 設備設計:(株)総合設備計画		
施工	竹中工務店・菅原建設・鈴木工務店JV		

見学会スケジュール

- 開会・あいさつ
- 工事の概要説明
- 現場見学

見学にあたっての注意事項

- ヘルメットを着用し、あごひもをきちんと締めてください。
- 足元の段差、突起物等に十分ご注意ください。
- 手すりに触れないようにしてください。
- 案内員の誘導にしたがって移動してください。
- 見学場所以外への立ち入りはご遠慮ください。

